

平成25年「井戸掘りプロジェクト」日別経過一覧

第七小校区コミュニティ協議会 平成25年7月7日～15日

団体名	7月6日（土）	7月7日（日）	7月8日（月）	7月9日（火）	7月13日（土）	7月14日（日）	7月15日（祝）	参加人数
	起工準備	起工式 手掘り開始	手掘り	手掘り	手掘り	手掘り終了（出水）		
進捗度	櫓・滑車他設置	4メートル	+1.2メートル	固い層にぶつかる	固い層にぶつかる	手掘り限界・手 押しポンプ設置	6.7メートル	
小学生 （少年野球含）		30	146	80	27	23		306
協議会 （自治会含）	5	24	4	3	10	10	5	51
7小		10	5	2				17
PTA		10	17	2	13	15		57
みんなの スポーツ		4		1	3	3		11
ラグビー部		4			4	4		12
一般協力		10	6	10	10	33	1	69
日/合計	5	92	178	98	67	88	6	523